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Postęp we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Alokacja RPO WSL wynosi obecnie 1 721 737 554 Euro (EFRR), co zgodnie z algorytmem 

ministerstwa finans·w przy kursie 1 euro = 4,1579 zğ stanowi kwotň 7 139 582 447 zł. W roku 2012 

dysponowaĺ bňdziemy kwotŃ 1 747 104 507 Euro (EFRR), gdyŨ alokacja programu zwiňkszy siň 

o Ŝrodki pochodzŃce z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego. 

Od poczŃtku realizacji programu ogğoszono 68 konkurs·w na ğŃcznŃ kwotň alokacji 918 mln euro. 

Ponadto, kwota 473 mln euro zostağa przeznaczona na Projekty Kluczowe, 221 mln euro zostağo 

rozdysponowane w ramach projekt·w z Program·w Rozwoju Subregion·w, a na projekty realizowane 

w ramach inicjatywy Jessica przeznaczono 51 mln euro. Do dofinansowania wybrano dotŃd 

3 782 projekty na kwotň prawie 6,7 mld zğ, podpisano 3 116 um·w na kwotň 5,3 mld zğ 

dofinansowania (EFRR), wypğacono blisko 2,7 mld zğ (EFRR), z czego kwota wydatk·w 

certyfikowanych wynosi 2,3 mld zğ (EFRR). 

 

 

W 2011 r. Beneficjenci RPO WSL mogli skğadaĺ wnioski o dofinansowanie w ramach 8 konkurs·w 

o ğŃcznej alokacji 133,83 mln Euro, z czego kwota 28,2 mln Euro stanowiğa alokacjň 3 konkurs·w 

zorganizowanych przez ślŃskieCentrum PrzedsiňbiorczoŜci. Ponadto, w styczniu 2011 r. zakoŒczyğy 

siň 2 nabory konkursowe otwarte w listopadzie 2010 r. o alokacji 9,24 mln Euro, w ramach Priorytetu 

V. Środowisko (dziağanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem oraz 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze). Zatem, 

na wsparcie projekt·w realizowanych w wojew·dztwie ŜlŃskim w ramach procedury konkursowej w 

2011 r. przeznaczono 595 mln zğ, co stanowi okoğo 10% alokacji RPO WSL. 
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ZğoŨone wnioski o dofinansowanie, WRR  ï na podstawie danych SIWIZ z dnia 28 grudnia 2011 r. 

ĞŃcznie od poczŃtku realizacji programu do 28 grudnia 2011 r. do Wydziağu Rozwoju Regionalnego 

wpğynňğo 2 858 wniosk·w o dofinansowanie na kwotň 11 192 176 064 mld zğ. 

W roku 2011 do Wydziağu Rozwoju Regionalnego wpğynňğo 408 wniosk·w na kwotň dofinansowania 

1 515 414 282 zğ, z czego pozytywnŃ ocenň formalnŃ uzyskağo 258 wniosk·w, negatywnŃ ï 61, 

5 wniosk·w zostağo wycofanych na wniosek beneficjenta, a dla 84 nadal trwa ocena formalna. WŜr·d 

wniosk·w zğoŨonych, 393 wnioski wpğynňğy w ramach ŜcieŨki konkursowej, 5 ï ŜcieŨki PRS, 

a 10 dotyczy realizacji Projekt·w Kluczowych: dwa kolejne etapy budowy Drogowej Trasy 

średnicowej oraz 8 projekt·w majŃcych na celu usuwanie skutk·w powodzi z maja 2010 r. 

 

Wnioski poprawne formalnie 

Od poczŃtku okresu programowania wpğynňğo 7 165 wniosk·w poprawnych formalnie na kwotň 

wnioskowanego dofinansowania 11 448 236 703 zğ. 

W roku 2011 beneficjenci zğoŨyli 767 wniosk·w poprawnych formalnie, wnoszŃc o przyznanie ich 

projektom dofinansowania w wysokoŜci 1 248 460 498 zğ, z czego: 

 WRR ï 258 wniosk·w poprawnych formalnie na kwotň dofinansowania 1 142 172 490 zğ, 

 śCP ï 509 wniosk·w poprawnych formalnie na kwotň dofinansowania 106 288 008 zğ. 
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Wnioski wybrane do dofinansowania  

Od poczŃtku okresu programowania do dofinansowania wybrano 3 782 projekty, kt·rych 

wnioskowane dofinansowanie wynosiğo 6 664 855 945 zł. 

SpoŜr·d wniosk·w zğoŨonych, w 2011 r. do dofinansowania w obu instytucjach wybrano ğŃcznie 

206 projekt·w na kwotň dofinansowania 628 498 703 zğ, z czego: 

 WRR ï 94 wnioski wybrane na kwotň dofinansowania 625 165 700 zğ, 

 śCP ï 112 wniosk·w wybranych na kwotň dofinansowania 3 333 003 zğ. 

Na etapie oceny merytorycznej pozostajŃ nadal 422 wnioski na kwotň 246 818 712 zğ, z czego 

aŨ 389 wniosk·w na kwotň blisko 103 mln zğ znajduje siň w ocenie w śCP. 

 

Wartość wniosków wybranych do dofinansowania w WRR stanowi 95% alokacji przewidzianej do 

rozdysponowania w ramach dziağaŒ wdraŨanych przez tŃ instytucjň, natomiast w śCP ï 83% alokacji 

przeznaczonej dla przedsiňbiorc·w. Zatem, zakğadajŃc Ũe dla wszystkich projekt·w wybranych 

zostanŃ podpisane umowy o dofinansowanie, na lata 2012-2013 do rozdysponowania pozostanie 

kwota okoğo 475 mln zğ ï 6,6% alokacji RPO WSL 2007-2013. 
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Umowy o dofinansowanie 

W ramach RPO WSL podpisano ğŃcznie 3 253 umowy na kwotň dofinansowania EFRR 

5 644 208 987 zğ, jednak 131 um·w na kwotň 32 352 500 zğ zostağo rozwiŃzanych, a podpisywane 

aneksy uwolniğy kolejne Ŝrodki w wysokoŜci 304 522 146 zğ. Stan kontraktacji na 31 grudnia 2011 r. 

to 3 122 umowy na kwotň dofinansowania EFRR 5 307 078 351 zł – 74% alokacji programu. 

WartoŜĺ um·w rozwiŃzanych wraz z oszczňdnoŜciami powstağymi na etapie realizacji projekt·w 

stanowi 5,4% pierwotnej wartoŜci um·w. Do zakontraktowania w latach 2012-2013 pozostaje okoğo 

1,83 mld zğ ï 26% alokacji. 

W 2011 r. podpisano 802 umowy na kwotň dofinansowania 1 201 777 463 zğ (EFRR), jednak 

89 um·w o wartoŜci blisko 27 mln zğ zostağo w tym czasie rozwiŃzanych. UwzglňdniajŃc takŨe 

podpisane aneksy, stan kontraktacji za rok 2011 to 779 um·w na kwotň 1 192 526 535 zğ 

dofinansowania EFRR, co stanowi prawie 17% alokacji programu. 

 

W tym samym okresie, w WRR podpisano 226 um·w na kwotň dofinansowania EFRR 

1 040 312 047 zğ, jednoczeŜnie rozwiŃzano 9 um·w o wartoŜci dofinansowania 13 433 089 zğ, z czego 

6 um·w zawartych w latach wczeŜniejszych. UwzglňdniajŃc r·wnieŨ aneksy, w roku 2011 podpisano 

223 umowy na kwotň dofinansowania 1 032 122 519 zğ ï 16% alokacji. 

Obecny stan kontraktacji w WRR to 1 035 um·w na kwotň dofinansowania EFRR 4 805 105 613 zğ ï 

76% alokacji. W umowy te zaangaŨowane zostağy Ŝrodki pochodzŃce z budŨetu paŒstwa w wysokoŜci 

blisko 54 mln zğ. WartoŜĺ um·w, kt·ra powinna zostaĺ podpisana w latach 2012-2013 to okoğo 

1,5 mld zğ ï 24% alokacji. 

W ślŃskim Centrum PrzedsiňbiorczoŜci w 2011 r. podpisano 576 um·w na kwotň dofinansowania 

EFRR 162 465 416 zğ, a rozwiŃzano 80 um·w na kwotň 13 358 866 zğ, z czego 60 um·w zawartych 

w latach poprzednich. Zatem rzeczywista kontraktacja to 556 um·w na kwotň 160 404 015 zğ ï 19% 

alokacji śCP.  

Obecny stan kontraktacji w śCP to 2 087 um·w na kwotň dofinansowania EFRR 501 972 7387 zğ, co 

stanowi blisko 60% alokacji przeznaczonej dla przedsiňbiorc·w. W umowy te zostağ zaangaŨowany 
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budŨet paŒstwa w wysokoŜci 88,6 mln zğ. WartoŜĺ um·w, kt·ra powinna zostaĺ podpisana w latach 

2012-2013 to prawie 342 mln zğ ï 40% alokacji przeznaczonej dla przedsiňbiorc·w. 

W trakcie realizacji projekt·w zdarza siň spadek wartoŜci projektu, co przekğada siň na zmniejszenie 

wartoŜci podpisanej umowy. Z tego powodu, od poczŃtku wdraŨania RPO WSL powstağy 

oszczňdnoŜci w kwocie 304 522 149 zğ. (EFRR), kt·re stanowiŃ 5,4% ğŃcznej wartoŜci pierwotnej 

kwoty um·w o dofinansowanie. 

 

Od poczatku wdraŨania RPO WSL podpisano juŨ 6 823 aneksy, z czego 3 034 aneks·w podpisano 

w WRR oraz 3 789 ï w śCP. średnio na jednŃ umowň podpisanŃ w WRR przypadajŃ 2 aneksy, 

podczas gdy w śCP ï 1 aneks. 
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PğatnoŜci 

Od poczatku realizacji programu, na podstawie 5 424 wniosk·w o pğatnoŜĺ, wypłacono beneficjentom 

2 680 229 856 zł, co stanowi 37,5% alokacji RPO WSL. Natomiast w 2011 r. wypğacono kwotň 

1 176 807 564 zğ ï 16,5% alokacji. Kwota ta pochodziğa z 2 736 zatwierdzonych wniosk·w o pğatnoŜĺ. 

W WRR w 2011 r. wypğacono beneficjentom kwotň 1 033 505 777 zğ, co stanowi ponad 16% alokacji 

przeznaczonej na dziağania wdraŨane przez WRR. W latach wczeŜniejszych wypğacono ğŃcznie 

1 371 464 789 zğ. Od poczŃtku wdraŨania programu zatwierdzono 3 009 wniosk·w o pğatnoŜĺ na 

kwotň 2 404 970 567 zğ ï 38% alokacji WRR. Kwota pğatnoŜci do zrealizowania przez WRR 

w kolejnych latach to prawie 3,9 mld zğ. 

W tym samym okresie, w śCP zatwierdzono do wypğaty wnioski o pğatnoŜĺ o ğŃcznej wartoŜci 

143 301 787 zğ, co stanowi 17% alokacji przewidzianej dla przedsiňbiorc·w, podczas gdy w latach 

wczeŜniejszych wypğacono 131 957 503 zğ ï prawie 16% alokacji. ĞŃcznie w latach 2007-2011 na 

podstawie 2 415 wniosk·w o pğatnoŜĺ wypğacono 275 259 290 zğ ï prawie 33% alokacji śCP. 

Do wypğacenia w kolejnych latach pozostaje blisko 570 mln zğ. 

 

Wnioski o pğatnoŜĺ, WRR  ï na podstawie danych SIWIZ z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Od poczŃtku wdraŨania RPO Beneficjenci programu zğoŨyli do Wydziağu Rozwoju Regionalnego 

5 268 wniosk·w o pğatnoŜĺ, w tym 1 233 sprawozdania z realizacji projektu. Do wypğaty zatwierdzono 

ğŃcznie 3 591 wniosk·w, z czego 1 584 ï na podstawie pierwszej wersji wniosku o pğatnoŜĺ ï 44% 

zğoŨonych wniosk·w o pğatnoŜĺ.  

W 2011 r. zatwierdzono do wypğaty 1 637 wniosk·w o pğatnoŜĺ, z czego 865 wniosk·w wypğacono na 

podstawie pierwszej wersji, a 772 wnioski wymagağy co najmniej jednej korekty. Og·ğem, w cağym 

roku dokonano 1 757 korekt na wnioskach o pğatnoŜĺ, jednak ich jakoŜĺ systematycznie siň poprawia. 

średni procent liczby wniosk·w wypğaconych na podstawie pierwszej wersji na koniec 2010 r. 

wynosiğ 37% liczby wypğaconych wniosk·w, w roku 2011 ï 53%.  
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Na kaŨdy wniosek o pğatnoŜĺ zğoŨony przed rokiem 2011 przypadağy Ŝrednio dwie korekty. W 2011 r. 

Ŝrednia liczba korekt zmniejszyğa siň do jednej. Nie zmieniğa siň natomiast Ŝrednia wartoŜĺ 

wypğacanego wniosku, kt·ra wynosi niespeğna 680 tys. zğ.  

 

 

Certyfikacja 

Wartość środków certyfikowanych od poczŃtku realizacji programu to 2 422 083 279 zł, co stanowi 

34% alokacji RPO WSL, natomiast w 2011 r. certyfikowano wydatki na kwotň 1 059 823 279 zğ ï 

blisko 15% alokacji RPO WSL uzyskujŃc realizacjň celu certyfikacji na poziomie 102,3%. 

WRR przekazağ w 2011 r. do Instytucji CertyfikujŃcej 10 deklaracji poŜwiadczajŃcych wydatki na 

kwotň 867 mln zğ. Wszystkie te deklaracje zostağy zatwierdzone wraz z jednŃ deklaracjŃ przekazanŃ 

jeszcze w roku 2010. WartoŜĺ certyfikowanych Ŝrodk·w UE wyniosğa zatem 936 533 296 zğ, 

co stanowi 15% alokacji WRR. W latach poprzednich certyfikacja wynosiğa 1 257 998 353 zğ, zatem 

ğŃcznie od poczŃtku wdraŨania programu certyfikowano Ŝrodki w wysokoŜci 2 194 531 649 zğ (EFRR) 

ï 35% alokacji WRR. 
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ślaskie Centrum PrzedsiňbiorczoŜci zğoŨyğo w tym samym roku do Instytucji ZarzŃdzajŃcej 

12 deklaracji poŜwiadczajŃcych wydatki, z kt·rych 11 zostağo juŨ przekazanych do Instytucji 

CertyfikujŃcej i zatwierdzonych. ĞŃczna kwota wydatk·w certyfikowanych w 2011 r. wyniosğa 

123 290 439 zğ, co stanowi blisko 15% alokacji śCP. WartoŜĺ certyfikacji w latach poprzednich 

wynosiğa 104 261 191 zğ, zatem ğŃcznie od poczŃtku wdraŨania programu wydatki certyfikowane 

w śCP zamykajŃ siň kwotŃ 227 551 630 zğ ï 27% alokacji przewidzianej dla przedsiňbiorc·w. 

W Instytucji ZarzŃdzajŃcej znajduje siň obecnie jeszcze jedna, 12 deklaracja zğoŨona przez śCP 

w 2011 r., kt·ra zostanie przekazana do IC w tym roku wraz z poŜwiadczeniem wydatk·w z WRR. 

 

 

Kontrole WRR 

Od poczŃtku realizacji programu Wydziağ Rozwoju Regionalnego przeprowadziğ 681 kontroli na 

projektach dofinansowanych w ramach RPO WSL, z czego 541 kontroli zostağo przeprowadzonych 

na zakoŒczenie realizacji projektu, 14 ï w trakcie realizacji, 52 kontrole miağy charakter doraŦny, a 74 

ï ex-post zam·wienia publicznego. 

Tylko w 2011 r. przeprowadzono 392 kontrole projekt·w, z czego 296 kontroli odbyğo siň na 

zakoŒczenie projektu, a 64 kontrole miağy miejsce w nastňpstwie zam·wienia publicznego. Ponadto, 

przeprowadzono 31 kontroli doraŦnych oraz 1 kontrolň w trakcie realizacji projektu. 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Od poczŃtku realizacji pğatnoŜci za poŜrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego wykonanych 

zostağo 5 130 zleceŒ pğatnoŜci dla beneficjent·w RPO WSL na kwotň 2 346 745 016 zğ. W okresie od 

stycznia do listopada 2011 r. BGK wykonağ 2 532 zlecenia na ğŃcznŃ kwotň pğatnoŜci 1 091 319 331 zğ. 
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Obszary wsparcia 

Alokacjň RPO WSL moŨna podzieliĺ na 10 obszar·w wsparcia, kt·re grupujŃ wybrane kategorie 

interwencji. W kaŨdym z tych obszar·w wartoŜĺ kontraktacji stopniowo zbliŨa siň do wartoŜci 

alokacji, wyjŃtkiem jest obszar Odnowa obszarów miejskich i wiejskich, w kt·rym kwota 

przeznaczona na Inicjatywň JESSICA, choĺ podzielona na dwie kategorie interwencji ï 9 i 61 ï 

w cağoŜci wpisuje siň wğaŜnie w ten obszar.  
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DuŨy wpğyw Inicjatywy JESSICA widaĺ takŨe w wartoŜci kontraktacji ujňtej jako procent alokacji 

RPO WSL, kt·ry dla tego obszaru wynosi 21%. Drugim obszarem o tak duŨej wartoŜci kontraktacji 

jest Transport. 
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Kategorie LizboŒskie 

Zgodnie z Uszczeg·ğowienie RPO WSL z 29 listopada 2011 r., nieobejmujŃcym jeszcze Ŝrodk·w 

pochodzŃcych z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego, 40,9% alokacji 

programu zostağo przeznaczone na realizacjň kategorii realizujŃcych zapisy Strategii LizboŒskiej. 

  

 

AnalizujŃc aktualnŃ kontraktacjň moŨna zauwaŨyĺ, Ũe na dofinansowanie projekt·w realizujŃcych cele 

Strategii LizboŒskiej przeznaczono dotŃd niecağe 22% alokacji programu, co stanowi okoğo 53% 

kwoty przeznaczonej w programie na kategorie lizboŒskie. AŨ 70,6% kwoty obecnej kontraktacji 

stanowi dofinansowanie projekt·w, w kt·rych kategoriŃ dominujŃcŃ nie jest kategoria lizboŒska.  

Do zakontraktowania pozostaje jeszcze kwota 1 832 504 096 zğ ï 25,7% alokacji programu, z czego 

okoğo 1,37 mld zğ powinno zostaĺ przeznaczone na dofinansowanie projekt·w realizujŃcych cele 

Stategii LizboŒskiej. 
 

 
 

 

 


