
 
               Ważne informacje o przygotowaniach EURO w Województwie Śląskim 
 

 Mocne strony naszej kandydatury 

- Województwo Śląskie to aglomeracja ściśle współpracujących ze sobą miast – 
synergia i doświadczenie przy dużych projektach 

- Stadion Śląski jest istniejącym obiektem dogodnie położonym w 600 hektarom 
parku służącym jako naturalna strefa kibica i łatwo dostępnym dzięki sprawdzonym 
połączeniom transportowym. Po modernizacji będzie stadionem kategorii Elite UEFA 
z 54 846 miejscami, 43000 m2 dachem, 800 toaletami, 1981 miejscami VIP i obiektem 
bezpiecznym, komfortowym i wielofunkcyjnym.   

- Nowoczesny międzynarodowy port lotniczy z dwoma funkcjonującymi terminalami. 
Szybki dojazd do kolejnego lotniska w podkrakowskich Balicach. 

- Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa i transportowa z istniejącą autostradą A4 i 
budowaną autostradą A1 oraz gęstą siecią transportu publicznego, która zapewnia 
łatwy dojazd do stadionu.   

- Dogodne połączenia drogowe, kolejowe i lotnicze z głównymi europejskimi 
miastami takimi jak Wiedeń (401km), Budapeszt(417km), Praga(440km), Berlin 
(478km) i pozostałymi miastami EURO 2012 

 - Wieloletnie doświadczenie związane z organizacją dużych imprez masowych na 
stadionie i w regionie z udziałem ponad 60000 widzów (mecze narodowej 
reprezentacji, koncerty U2, Metallica, żużel, a w tym roku EuroBasket i mistrzostwa 
Europy w piłce siatkowej kobiet) 

- Zróżnicowana oferta turystyczna: obszary jezior, gór, bogata oferta kulturalna 

- Region najbardziej atrakcyjny w Polsce dla inwestorów   

Bogata tradycja piłkarska 

- Kluby ekstraklasy: Ruch Chorzów, Piast Gliwice, Polonia Bytom , Odra Wodzisław, 
Górnik Zabrze. 

- Tytuły Mistrzów Polski zdobyte przez Śląskie Kluby: 31 w tym Ruch Chorzów i Górnik 
Zabrze po 14. 

- 616 klubów piłkarskich z 45 000 czynnych zawodników działa w województwie 

 

 

 



Główne  osiągnięcia 

Przystępując do przygotowań do UEFA EURO 2012™ w roku 2008 województwo 
śląskie z jednej strony było świadome swoich atutów takich jak dobrze rozwinięty i 
unowocześniony system transportowy, istniejący Stadion Śląski Narodowy oraz 
bogate doświadczenie  organizacyjne przy dużych wydarzeniach, a z drugiej w pełni 
rozumiało kluczowe wyzwania takie jak zmiana projektanta stadionu i dostosowanie 
obiektu do wymogów UEFA, koordynacja działań wielu instytucji na poziomie 
województwa czy wzbogacenie oferty hotelowej. Przede wszystkim jednak kluczowe 
było zadanie pozbycia się statusu rezerwowego gospodarza mistrzostw 2012, na 
który województwo nie zasługiwało.  

 

Sprawna struktura organizacyjna 

Rozpoczęto od zasadniczego zadania jakim było powołanie do życia Biura ds. 
przygotowania EURO 2012 w województwie śląskim w strukturach Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. To posunięcie możliwe dzięki 
porozumieniu Marszałka Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Chorzów 
otworzyło nową kartę w przygotowaniach ułatwiając koordynację działań w wielu 
zakresach i zwiększając efektywność działań. Głównym powodem tej zmiany był 
fakt, że wiele kluczowych miejsc EURO 2012 znajduje się w innych niż Chorzów 
miastach województwa, wiele działań operacyjnych zlokalizowanych jest poza 
Chorzowem. Nowo powołani koordynatorzy lokalni przejęli kontrolę nad ponad 11 
zakresami przygotowań korzystając przy tym z pomocy administracji miasta 
Katowice, Chorzów, Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i licznych instytucji i 
samorządów województwa ze względu na specyfikę kandydatury całego regionu. 
Stworzenie wymienionej struktury organizacyjnej pozwoliło na jasne określenie celów i 
zadań w przygotowaniach oraz sprawną koordynację przygotowań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nowy projekt modernizacji Stadionu Śląskiego i zmiana trybuny zachodniej 

Kolejnym niewątpliwym sukcesem roku 2008 był wybór nowego renomowanego 
projektanta GMP i zakończenie fazy projektowania w rekordowo krótkim czasie. 
Odważna decyzja o przebudowie trybuny zachodniej gwarantuje, że stadion będzie 
bezpieczny, komfortowy i funkcjonalny.  

Rozwiązanie kluczowych problemów w projekcie modernizacji stadionu 

Rozwiązano kwestię nadmiernego nasłonecznienia trybuny wschodniej i 
rozplanowania odpowiedniej liczby kiosków dla fanów i toalet.   

Uzyskanie 110 000 000 zł dofinansowania na modernizację Stadionu Śląskiego z 
budżetu Państwa  

Zakończenie I etapu przetargu na modernizację Stadionu Śląskiego 

W I etapie rozpatrzono 8 ofert a dopuszczono do II 7. 

Zakończono budowę parkingu P3 przy Stadionie na 300 samochodów  

 

Śląsk miastem alternatywnym a nie rezerwowym 

Dzięki sprawnym działaniom struktury EURO 2012 udało się pozbyć miana 
kandydatury rezerwowej. Eksperci UEFA zaczęli traktować Śląsk jako liczącą się 
kandydaturę.  

Określenie ostatecznej listy projektów inwestycyjnych kluczowych dla EURO 2012 
wraz z harmonogramami i źródłami finansowania 

Istotnym osiągnięciem w roku 2008 było również określenie ostatecznej listy 
kluczowych dla EURO 2012 inwestycji w województwie śląskim. Proces tworzenia tej 
listy był długotrwały i wymagał wielu konsultacji i analiz z zewnętrznymi instytucjami 
takimi jak PKP SA, Tramwaje Śląskie SA. Ze względu na już dobrze rozwiniętą 
infrastrukturę transportową liczba tych inwestycji nie jest duża i wynosi 11. 
Najważniejsze z tych inwestycji to modernizacja linii tramwajowych, budowa 
autostrady A1, budowa nowych miejsc postojowych dla samolotów i tymczasowego 
terminalu odpraw na lotnisku w Katowicach oraz budowa trzech nowych parkingów 
w pobliżu stadionu i przebudowa dworca PKP w Katowicach. Wymienione projekty 
mają zapewnione finansowanie i są na bieżąco monitorowane. W trakcie 
przygotowywania listy niestety trzeba było zrezygnować z realizacji niektórych 
projektów do 2012 roku takich jak połączenie kolejowe lotniska w Pyrzowicach z 
miastami aglomeracji czy zmiana przebiegu drogi krajowej DK 79. Przyczyną było nie 
dostosowanie prawa polskiego do przepisów środowiskowych Unii Europejskiej i brak 
pełnego finansowania do 2012 roku. Wszystkie inwestycje transportowe EURO 2012 
zostały wkomponowane w pierwszą wersję modelu komunikacji, który określa sposób 
dojazdu i poruszania się kibiców w ramach połączeń pomiędzy kluczowymi 
miejscami EURO 2012 takimi jak dworzec, centrum miasta.  



Znaczące obniżenie oceny ryzyk w różnych sferach przygotowań 
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 -  niskie ryzyko, 4/5 prawdopodobieństwa sukcesu 

 

    - umiarkowane ryzyko, 2/3 prawdopodobieństwa sukcesu 

 

                - wysokie ryzyko, około 1/2 prawdopodobieństwa sukcesu 

             

                - bardzo duże ryzyko, mniej niż 1/3 prawdopodobieństwa sukcesu 

 

Rozpoczęto promocję kandydatury i  nowego Stadionu Śląskiego  

Wydarzenie promocyjne w PE w Brukseli z udziałem największych gwiazd polskiej piłki. 
Objazd makiety stadionu po centrach handlowych. Film 3 d o modernizacji stadionu.  

Opracowano koncepcję tymczasowego terminalu na lotnisku do obsługi 
dodatkowej liczby pasażerów 

Dzięki terminalowi będzie można dodatkowo odprawić 23.500 osób na 10 h 

Opracowano model komunikacyjny określający sposoby dowozu różnych kategorii 
fanów z  lotnisk i dworców do miejsc kluczowych UEFA EURO 2012  

Model odpowiada na pytanie: kto? którędy? czym? kiedy? dojedzie do danego 
miejsca związanego z turniejem.   

 

 

 

 



EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie - kalendarium 

Wrzesień 2003 - wspólne posiedzenie Zarządu PZPN i Piłkarskiej Federacji Ukrainy: 
decyzja o zgłoszeniu wspólnej kandydatury do organizacji UEFA EURO 2012. 

Luty 2004 - UEFA ujawnia, że o organizację EURO starać będzie się 12 państw, które 
złożyły w sumie 9 kandydatur (trzy podwójne). 

Listopad 2005 - decyzja Komitetu Wykonawczego UEFA o wyborze "trójki" kandydatur 
zakwalifikowanych do II fazy procedury zgłoszeniowej. Włochy otrzymały 12 głosów, 
Chorwacja i Węgry - 9, Polska i Ukraina - 7, Turcja - 6, Grecja - 2. W kandydaturze 
Polski znajdują się: Warszawa, Chorzów, Gdańsk i Wrocław. 

Kwiecień 2006 - zespół ds. Wyboru Miast Gospodarzy Euro 2012 dokonał oceny 
dokumentacji przekazanych Komitetowi Wykonawczemu przez miasta kandydujące. 
Oceniono dokumentację dostarczoną Zespołowi  do 31 marca 2006 r. Ocena ta 
posłużyła utworzeniu tzw. rankingu miast i dokonaniu przez Zespół ds. Wyboru Miast 
Gospodarzy Euro 2012 nominowania czterech Miast Gospodarzy, tj. Poznania, 
Wrocławia, Gdańska i Warszawy. Chorzów i Kraków uzyskały status miast 
rezerwowych.  

Maj 2006 - dokumentacja Polski i Ukrainy została złożona w UEFA. 

Wrzesień 2006 - akcja zbierania podpisów poparcia dla EURO 2012 w Chorzowie. 

Styczeń 2007 - Michel Platini został wybrany na prezydenta UEFA. 

Marzec 2007 - Sepp Blatter, prezes FIFA, poparł wspólne starania Polski i Ukrainy 
o organizację mistrzostw EURO 2012. 

Kwiecień 2007 – w ratuszu w Cardiff Michel Platini wyciąga z koperty zwycięzcę 
starań o EURO 2012 i odczytuje: „Poland and Ukraine".  Polska/Ukraina - 8 głosów, 
Włochy - 4 głosy, Chorwacja/Węgry - 0 głosów 

Lipiec 2007 - Prezydenci Polski i Ukrainy - Lech Kaczyński i Wiktor Juszczenko - powołali 
Radę Koordynacyjną ds. Organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.  
 
Wrzesień 2007 - Sejm przyjął ustawę o przeprowadzeniu finałowego turnieju 
mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Ustawę podpisał Prezydent RP. 

Październik 2007 - Powołanie Spółki  Skarbu Państwa PL.2012, która jest generalnym 
koordynatorem projektu piłkarskich mistrzostw Europy w Polsce.  

Kwiecień 2008 - koordynacją przygotowań do UEFA EURO 2012™ w Województwie 
Śląskim zajmuje się Biuro ds. Przygotowania EURO 2012 w Województwie Śląskim  
powołane przez Marszałka Województwa Śląskiego. Przeniesienie koordynacji EURO 
2012 z miasta Chorzów do Urzędu Marszałkowskiego było możliwe dzięki 
specjalnemu porozumieniu pomiędzy Marszałkiem Województwa i Prezydentem 
Miasta Chorzów.  

 


